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a IS§G~Fde\r EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS du CONSEIL
Place de laMairie-26120 MALISSARD MUNICIPAL de MALISSARD
DirecionGénéraleTél. 0475852200 Nombre de conseillers en exercice : 23

contact.accueil@malissard.fr Date de Convocation: 31 /03 / 2023

L'an deux mille vingt-trois, le mercredi 05 avril & 19 h, le Conseil Municipal de la Commune de Malissard,
diiment convoqué, s’est réuni, a la Mairie, sous la présidence de Jean-Marc VALLA, Maire.

Présent.e.s : JM VALLA, JM SOUCIET, L. BLANDIN JOUBERT, E. CHALEAT, P. ALBOUSSIERE, F. BRES-DUFOUR,

S. DUPRET, F. GAILLARD, G. JOURDAN, S. MAITRE, M. MEITER, N. FERREIRA. F. ESPOSITO.

Absent.e.s ayant donné.e.s procuration : L. BARRAL & S. DUPRET, |. BLASSENAC & P. ALBOUSSIERE, Y. ESCOFFIER &
E. CHALEAT, C. COUR a JM- VALLA, C. FERREIRA VALLA a N. FERREIRA, L. JOUD & L. BLANDIN JOUBERT.

Absent.e.s : L. DUSSERT, W. GILHARD, L. ROUVEYROL et E. BARSCZUS.

Evelyne CHALEAT nommée en tant que secrétaire de séance.

21.2023 MARCHE DE TRAVAUX POUR LA RESTRUCTURATION DU COMPLEXE TENNIS-PETANQUE -
AVENANT N°1 POUR LES LOTS N°8-9 ET 10

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°7.2022 en date du 23 mai 2022, le Conseil
municipal autorisait le Maire a signer le marché de travaux relatifs & ‘opération de restructuration
du complexe tennis-pétanque décomposé en 10 lots.

En cours d’exécution, des modifications de certaines caractéristiques techniques se sont avérées
nécessaires pour mener a bien le projet a son terme.

Aussi afin de prendre en compte les modifications du projet, il y a lieu d’ajuster le marché par voie
d’avenant afin :

Tenir compte des plus ou moins-values, conformément au tableau de décomposition des prix globale
et forfaitaire joint en annexe,

Intégrer des prix nouveaux

Le lot n°8 « Electricité-Courants forts et faibles » a été notifié a I'entreprise CHALAYE pour un
montant de 43 862,28 € HT.

La modification des quantitatifs et I'insertion de prix nouveaux n’a pas d’incidence financiére sur le
montant du marché

Le lot n°9 « Plomberie-Sanitaires-Chauffage-Ventilation » a été notifié a I'entreprise EDRETHERM
pour un montant de 91 087,87 € HT.,

La modification des quantitatifs et I'insertion de prix nouveaux conduit & une diminution de 2 588,60
€ HT du montant des travaux, portant ainsi le montant du marché & 88 499,27 € HT.

Le lot n°10 « VRD-Eclairage sportif-Cl6tures-Béton poreux » a été notifié a I'entreprise RIVASI BTP
pour un montant de 204 334,50 € HT.

La modification des quantitatifs et I'insertion de prix nouveaux conduit & une augmentation de 14 €
HT du montant des travaux, portant ainsi le montant du marché & 204 348,50 € HT.

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment "article L2122-21,
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VU le Code de la commande publique, et notamment ses articles L2194-1, L2194-2 et R2194-1 3
R2194-10,

VU la délibération n°7.2022 du 23 mai 2022 autorisant monsieur le Maire & signer le marché de
travaux pour la restructuration du complexe tennis-pétanque a I'entreprise RIVASI BTP,

VU les projets d’avenant n°1, annexés a la présente délibération,

CONSIDERANT que ces avenants ne bouleversent pas I'économie générale du marché, ni en
changent l'objet et que les conditions de la mise en concurrence initiale ne sont pas remises en
cause, : :

Le Conseil municipal, aprés en avoir délibéré, décide a FUNANIMITE :

D’APPROUVER les avenants, tels que joints en annexe, au marché de travaux relatif a la
restructuration du complexe tennis-pétanque,

D’AUTORISER Monsieur le Maire a signer lesdits avenants avec les sociétés CHALAYE, EDRETHERM et
RIVASI ainsi que tous documents nécessaires a I'exécution de la présente délibération.

La secrétaire de séance, Le Maire,
Evelyne CHALEAT Jean-Marc VALLA
‘EF W
/

Affichéle 13 avril 2023

La présente délibération, qui sera transmis au représentant de I'Etat, peut faire I'objet, dans un délai de deux mois, a
compter de sa notification ou de sa publication, d’un recours contentieux auprés du Tribunal Administratif de GRENOBLE -2
place de Verdun-BP 1135- 38022 GRENOBLE Cedex-. En application du décret n° 2018-251 du 06 avril 2018, la saisine de la
juridiction pourra également se faire via 'application « Télérecours citoyens » figurant sur le site www.telerecours.fr.



